



# แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

**คณะพยาบาลศาสตร์**

สถาบันพระบรมราชชนก



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
ยุทธศาสตร์											
1	โครงการพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม การเรียนรู้ทางการพยาบาลด้วย ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งสู่ความ เป็นเลิศระดับสากล <b>FON-Edu-S01</b>  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69)  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม การเรียนรู้ทางการพยาบาลด้วยระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งสู่ความเป็น เลิศระดับสากล	1.รูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรู้ ทางการพยาบาลด้วยระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการ พัฒนาต่อปี 2.รายวิชาทางการพยาบาลในแต่ ละหลักสูตรที่มีการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียน การสอน	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิชาการ สำนักงานคณบดีและวิทยาลัยพยาบาลใน สังกัดวางแผนในการพัฒนารูปแบบ/ นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการพยาบาลด้วย ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น SBL VR Body Interact เพื่อใช้ในการจัดการเรียน การสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพอาจารย์ในการพัฒนารูปแบบ/ นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการพยาบาลโดย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรีดำเนินการจัด โครงการพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม การเรียนรู้ทางการพยาบาลด้วยระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับ สากล เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของ อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการ พยาบาลด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568	2,124,340.00	1,237,640.00	3,361,980.00	เบิกจ่าย 5,360,505.00 คงเหลือ 3,236,165.00	เบิกจ่าย 88,750.00 คงเหลือ 1,148,890.00	เบิกจ่าย 5,449,255.00 คงเหลือ 2,087,275.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
2	โครงการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับความต้องการและ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป <b>FON-Edu-S02</b>  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์	1.นวัตกรรมการเรียนรู้/หลักสูตร ใหม่/รายวิชาในคลังหน่วยกิต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Nondegree/ Reskill/Upskill/ Newskill)	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิชาการและ งานกิจการนักศึกษาโดยสำนักงานคณบดี วางแผนในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้/หลักสูตรใหม่/รายวิชาในคลัง หน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Nondegree/Reskill/Upskill/ Newskill) สำหรับนักศึกษาและบุคคล ทั่วไป	1,625,945.00	198,630.00	1,824,575.00	เบิกจ่าย 158,240.00 คงเหลือ 1,467,705.00	เบิกจ่าย 41,710.00 คงเหลือ 156,920.00	เบิกจ่าย 199,950.00 คงเหลือ 1,624,625.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตรองรับ ความต้องการและสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป										
3	โครงการความร่วมมือในการเรียน การสอนทางการพยาบาลร่วมกับ เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ FON-Edu-S03  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69)  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการ เรียนการสอนทางการพยาบาล ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและ ต่างประเทศ	1.รายวิชาทางการพยาบาลในแต่ ละหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน การสอนร่วมกับเครือข่ายทั้งใน ประเทศ/ต่างประเทศ	ในปีงบประมาณ 2569 คณะพยาบาล ศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด จำนวน 30 แห่ง มีความร่วมมือในการ จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชา ทางการพยาบาลทุกรายวิชาทั้งกับเครือข่าย สถานบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ทุติย ภูมิ และตติยภูมิในระดับพื้นที่และใน ภูมิภาคที่เป็นทำเลที่ตั้งของประเทศ สำหรับเครือข่ายความร่วมมือใน ต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์และ วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดยังไม่มีควม ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาในหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม	350,300.00	254,320.00	604,620.00	เบิกจ่าย 23,805.60 คงเหลือ 326,494.40	เบิกจ่าย 280,753.13 คงเหลือ -26,433.13	เบิกจ่าย 304,558.73 คงเหลือ 300,061.27	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
4	โครงการยกระดับคุณภาพการจั ดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่การ พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตาม มาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะ แห่งโลกอนาคต FON-Edu-S04  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์	1.บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษามี สมรรถนะทางวิชาชีพตามที่ หลักสูตรกำหนดในระดับดีขึ้น 2. บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษามี สมรรถนะ 5C3L ในระดับดีขึ้น ไปในระดับดีขึ้น	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติวางแผนในการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาให้มีสมรรถนะแห่งโลก อนาคต (4Is) 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้าน วิจัยผ่าน Research camp		667,940.00	667,940.00	เบิกจ่าย ..... คงเหลือ .....	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 667,940.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 667,940.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะแห่งโลกอนาคต										
5	โครงการยกระดับผลงานวิทยานิพนธ์และนวัตกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ FON-Edu-S05  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะแห่งโลกอนาคต	1.ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของมหาบัณฑิตที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/ระดับนานาชาติ	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรนานาชาติวางแผนในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการ/นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการพัฒนานิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) เพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสที่ 2 มีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมีการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย (วิทยานิพนธ์) ในวารสารวิชาการระดับชาติ จำนวน ๒ ชื่อเรื่อง และนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 8 คน ไปนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมในเวทีวิชาการในระดับนานาชาติ ในการประชุม (ขอนแก่น) และเวที (สภาการพยาบาล)		400,000.00	400,000.00	เบิกจ่าย ..... คงเหลือ .....	เบิกจ่าย 16,000.00 คงเหลือ 384,000.00	เบิกจ่าย 16,000.00 คงเหลือ 384,000.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี
6	โครงการยกระดับการพัฒนา นักศึกษาให้มีสมรรถนะแห่งโลกอนาคต (5C5L)	1.นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสมรรถนะ 5C3L ในระดับดีขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานกิจการนักศึกษา มีการพัฒนานักศึกษาให้มี	5,763,475.00	7,114,900.00	12,878,375.00	เบิกจ่าย 1,197,096.00 คงเหลือ	เบิกจ่าย 773,836.00 คงเหลือ	เบิกจ่าย 1,970,932.00 คงเหลือ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	FON-Edu-S06  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะแห่งโลกอนาคต (5C3L) 1) ระดับปริญญาตรี 2) ระดับบัณฑิตศึกษา	2.รายวิชาและกิจกรรมเสริม หลักสูตรรายชั้นปีที่ ส่งเสริม สมรรถนะแห่งโลกอนาคต 5C3L	สมรรถนะแห่งโลกอนาคต โดยดำเนิน โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 1) การประชุมพัฒนาสมรรถนะและทักษะ ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตามรูปแบบ และแนวทางที่พัฒนาสำหรับนักศึกษาชั้น ปีที่ 4 จำนวน 1,277 คน ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2568 2) หลักสูตรมีการกำหนดรายวิชาในการ พัฒนาสมรรถนะแห่งโลกอนาคต 5C3L สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต				4,566,379.00	6,341,064.00	10,907,443.00	ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	
7	โครงการเสริมสร้างความผูกพันต่อ องค์กรและการเรียนรู้สู่การพัฒนา วิชาชีพของนักศึกษา FON-Edu-S07  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อ องค์กรและการเรียนรู้สู่การพัฒนา วิชาชีพของนักศึกษา	1. นักศึกษาปัจจุบันมีความผูกพัน กับคณะและการเรียนรู้สู่การ พัฒนาวิชาชีพในระดับดีขึ้นไป 2. ศิษย์เก่าทำคุณประโยชน์ให้กับ คณะ	คณะพยาบาลศาสตร์มีการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ ผูกพันกับคณะของนักศึกษา(Student Engagement) ผ่านกิจกรรมดังนี้ 1) การเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อ องค์กรผ่านเวที Meet the Dean และพบ ผู้นำระดับสูงของคณะและวิทยาลัย 2) คัดเลือกนักศึกษาปัจจุบันเพื่อประกาศ เกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ นักศึกษาที่มีผลงานเด่นด้าน	1,056,928.03	3,665,400.00	4,722,328.03	เบิกจ่าย 32,331.00 คงเหลือ 1,024,597.03	เบิกจ่าย 2,621,741.00 คงเหลือ 1,043,659.00	เบิกจ่าย 2,654,072.00 คงเหลือ 2,068,256.03	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
8	โครงการเตรียมความพร้อม นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทาง วิชาการและวิชาชีพ FON-Edu-S08  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69)	1. บัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านในการสอบครั้งแรก 2. ชุดสาระการเรียนรู้ในการสอบ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ในระบบ LMS	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิชาการ สำนักงานคณบดีร่วมกับวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ตรัง ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการสอบขึ้น ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยเริ่มวันที่	2,486,864.00	865,420.00	3,352,284.00	เบิกจ่าย 1,409,702.00 คงเหลือ 1,077,162.00	เบิกจ่าย 261,584.40 คงเหลือ 603,835.60	เบิกจ่าย 1,671,286.40 คงเหลือ 1,680,997.60	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา ในการสอบขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ 2.เพื่อพัฒนาชุดสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใน การสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์		18 ตุลาคม 2568 ในรูปแบบ onsite และ online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 4,115 คน นอกจากนี้วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัดมีการ ทบทวนความรู้เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯตามแผนและ เวลาที่กำหนด							โครงการ	
9	โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้และการบริการให้เอื้อต่อ การเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของ นักศึกษา(ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาเช่น หุ่น สื่อการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์) FON-Edu-S09  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการบริการให้เอื้อต่อการ เรียนรู้และคุณภาพชีวิตของ นักศึกษา1)ระดับปริญญาตรี 2)ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสนับสนุน การจัดหาครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเพื่อ การศึกษา	1.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้และการ บริการนักศึกษาในระดับดีขึ้นไป (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด เทคโนโลยีดิจิทัลแหล่ง ฝึกบริการตรวจสอบสุขภาพบริการให้ คำปรึกษา)ในระดับดีขึ้นไป 2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษา ได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด มีการวางแผนและจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ของนักศึกษาโดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ และสื่อการศึกษา เช่น หุ่น สื่อการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์	23,478,090.00	30,357,600.00	53,835,690.00	เบิกจ่าย 7,618,394.61 คงเหลือ 15,859,695.39	เบิกจ่าย 11,572,509.11 คงเหลือ 18,785,090.89	เบิกจ่าย 19,190,903.72 คงเหลือ 34,644,786.28	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
10	โครงการสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเพื่อการศึกษา FON-Edu-S10  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเพื่อการศึกษา	1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณบดี ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเพื่อการศึกษาตามแผนที่ กำหนดให้กับวิทยาลัย		39,120,000.00	39,120,000.00	เบิกจ่าย ..... คงเหลือ .....	เบิกจ่าย 26,739,053.73 คงเหลือ 12,380,946.27	เบิกจ่าย 26,739,053.73 คงเหลือ 12,380,946.27	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี
11	โครงการสรรหาและบริหารอัตรากำลังบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ FON- Edu-S11  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์	1. ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยมีค่า FTES ของบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยมีค่า FTE ของบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยมีค่า FTE ของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดีได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ สรรหา และวางแผนอัตรากำลังรองรับความต้องการขององค์กร และมีการสรรหาอาจารย์สัญญาจ้างเพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจ้างบุคคลเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรองรับอัตราส่วนจำนวนอาจารย์ประจำต่อ	125,460,320.37	38,415,600.00	163,875,920.37	เบิกจ่าย 24,773,607.61 คงเหลือ 100,686,712.76	เบิกจ่าย 7,650,958.74 คงเหลือ 30,764,641.26	เบิกจ่าย 32,424,566.35 คงเหลือ 131,451,354.02	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	เพื่อสรรหาและบริหารอัตรากำลังบุคลากรเชิงกลยุทธ์ เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ	4. อัตราการคงอยู่ของบุคลากร เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรใหม่ (3ปี แรก) เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าที่กำหนด (FTES ไม่เกิน1:7)								
12	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล: การรับรองคุณภาพสู่อาเซียน (EQA : ASEAN AUNQA) FON- Edu-S12  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล: การรับรองคุณภาพสู่อาเซียน (EQA: ASEAN AUN-QA) 1) ระดับปริญญาตรี 2) ระดับปริญญาโท	1.หลักสูตรที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานระดับสากล (ASEAN AUN-QA) 2. หลักสูตรมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Overall ระดับ 4	คณะพยาบาลศาสตร์มีการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษายกระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2567 และจัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในภาพรวมปีการศึกษา 2568 พร้อมทั้งได้บรรจุในวาระพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ นอกจากนี้ วิทยาลัยทุกแห่งได้จัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่รับผิดชอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้ง 8 Criterion ในมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายคะแนนผลการประเมิน Overall Verdict อย่างน้อย 4 คะแนน	6,907,9621.00	2,208,660.00	9,116,281.00	เบิกจ่าย 514,136.00 คงเหลือ 6,393,485.00	เบิกจ่าย 605,350.82 คงเหลือ 1,603,309.18	เบิกจ่าย 1,119,486.82 คงเหลือ 7,996,794.18	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี
13	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร FON- Edu-S13  ระยะเวลาดำเนินโครงการ	1. MOU/MOA ทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต วิจัย และนวัตกรรม และบริการวิชาการ 2. โครงการ/กิจกรรม/ผลงานวิจัย/หลักสูตรบริการวิชาการ/ผลงานนักศึกษา ที่เกิดจากความร่วมมือ	คณะพยาบาลศาสตร์มีแผนการดำเนินงานกิจกรรมในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศ ดังนี้ 1) สถาบันการศึกษาพยาบาลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แบบ onsite ณ	668,230.00	4,604,650.00	5,272,880.00	เบิกจ่าย 12,000.00 คงเหลือ 656,230.00	เบิกจ่าย 396,308.96 คงเหลือ 4,208,341.04	เบิกจ่าย 408,308.96 คงเหลือ 4,864,571.04	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	(1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อมุ่ง สู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย องค์กร	กับเครือข่ายในระดับพื้นที่/ชาติ/ นานาชาติ	วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด เพชรบุรี 2) มหาวิทยาลัย Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Pemkab Jombang ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมเป็นเจ้าภาพการ ประชุม The 1 <sup>st</sup> International In- Bound Short Course (ISS) Program รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2568 การประชุมครั้งนี้มี นักศึกษาพยาบาลจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และ ประเทศไทย เข้าร่วมกว่า 70 คน							<input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	
14	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาในระดับ สากลก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ (วิเทศสัมพันธ์) FON- Edu-S14  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาในระดับ สากลก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ	1. ผู้บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และมุมมอง ทางการบริหาร/วิชาการ/วิชาชีพ ในต่างประเทศรองรับการ ผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจของ องค์กร 2. ผู้บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา มีความรู้และทักษะทางการ บริหาร/วิชาการ/วิชาชีพใน ระดับสากล	คณะพยาบาลศาสตร์กำหนดโครงการ/ กิจกรรมในการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาในระดับสากลก้าว เข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยในไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงาน เช่น มีการจัด ประชุมเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง ประเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วัฒนธรรมอินโดนีเซีย การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากนักศึกษาที่เคยเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน		21,613,650.00	21,613,650.00	เบิกจ่าย ..... คงเหลือ .....	เบิกจ่าย 2,055,532.65 คงเหลือ 19,558,117.35	เบิกจ่าย 2,055,532.65 คงเหลือ 19,558,117.35	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
15	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน อาจารย์และนักวิจัยในการผลิต และเผยแพร่ผลงานวิจัย และ นวัตกรรมสุขภาพในระดับชาติและ นานาชาติ	1.อาจารย์และนักวิจัยมีความพึง พอใจต่อระบบสนับสนุน ในการ ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน ระดับดีขึ้น	คณะพยาบาลศาสตร์วางแผนในการ ดำเนินกิจกรรมประชุมพัฒนาระบบ สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติ/นานาชาติและสนับสนุน งบประมาณการผลิตผลงานวิจัยและ	1,236,890.00	18,079,300.00	19,316,190.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,236,890.00	เบิกจ่าย 1,236,719.85 คงเหลือ 16,842,580.15	เบิกจ่าย 1,236,719.85 คงเหลือ 18,079,470.15	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	FON-Res-S15  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนอาจารย์ และนักวิจัยในการผลิตและ เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ	2. อาจารย์และนักวิจัยทุกคนมี ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย ใน มนุษย์ 3. อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ระดับชาติ	นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการ สอนและการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ จำนวน ประมาณ 936,923 บาท นอกจากนี้วิทยาลัยมีการสนับสนุน อาจารย์ และนักวิจัยในการผลิตและ เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/ นานาชาติ							ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	
16	โครงการแสวงหาทุนสนับสนุนการ วิจัยเชิงรุกจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งจากแหล่งทุนเดิมและแหล่งทุน ใหม่ FON-Res-S16 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาทุนสนับสนุนการวิจัย เชิงรุกจากแหล่งทุนภายนอกทั้ง จากแหล่งทุนเดิมและแหล่งทุนใหม่	1. โครงการวิจัยที่ได้รับทุน สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 2. โครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ ปัญหา/การพัฒนาเชิงพื้นที่ 3. แหล่งทุนวิจัยภายนอกมีความ พึงพอใจต่อคุณภาพผลงานวิจัย ในระดับดีขึ้นไป 4. เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและ นวัตกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด ได้มีการดำเนินโครงการ ในการพัฒนา โจทย์วิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่ง ทุนภายนอก เช่น สวรส. วช. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ ดำเนินการจัดทำเอกสารและหนังสือแจ้ง การจัดทำสัญญาทุนวิจัยภายนอก และ หนังสือมอบอำนาจอธิการบดีสถาบันพระ บรมราชชนก ในการรับทุนวิจัยภายนอก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เรื่อง การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ บทบาทนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ พึงประสงค์	658,400.00	13,214,170.00	13,872,570.00	เบิกจ่าย 0 บาทคงเหลือ 658,400.00	เบิกจ่าย 1,575.00 คงเหลือ 13,212,595.00	เบิกจ่าย 1,575.00 คงเหลือ 13,870,995.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
17	โครงการผลักดันการเพิ่มการ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus FON-Res-S17	1. ร้อยละของอาจารย์ที่มี ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับ นานาชาติ	ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 คณะ พยาบาลศาสตร์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในระดับ นานาชาติในฐานข้อมูล Scopus	468,200.00	3,013,430.00	3,481,630.00	เบิกจ่าย 13,600.00 คงเหลือ 454,600.00	เบิกจ่าย 713,484.87 คงเหลือ 2,299,945.13	เบิกจ่าย 727,084.87 คงเหลือ 2,754,545.13	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันการเพิ่มการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงาน วิจัย ใน วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus	2. จำนวนนิพนธ์ต้นฉบับที่ส่ง ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ค่า H-Index ของอาจารย์ 4. สัดส่วนการอ้างอิงผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ทั้งหมด	นอกจากนี้ มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการ พัฒนาบทความต้นฉบับ (manuscript) เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับ นานาชาติในฐานข้อมูล Scopus							ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	
18	โครงการยกระดับระบบบริหาร จัดการการจดทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ สิทธิทรัพย์สินความรู้ สู่อำนาจนำไปใช้ ประโยชน์ FON-Res-S18  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการ การจดทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ สิทธิทรัพย์สินความรู้ สู่อำนาจนำไปใช้ ประโยชน์	1. ผลงานวิจัย/นวัตกรรมได้รับ การจดทรัพย์สินทางปัญญา 2. ผลงานวิจัยมีการนำไปใช้ ประโยชน์เชิงวิชาการ/สังคม/ นโยบาย/พาณิชย์ 3. ผู้นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไป ใช้ประโยชน์มีความพึงพอใจต่อ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน ระดับดีขึ้น 4. มีผลตอบแทนทางสังคมจาก การลงทุนของการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิจัยและ นวัตกรรมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลกระทบจากงานวิจัย และ บริการวิชาการ (Research Impact Evaluation และ SROI) ระยะที่ 1 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เพื่อ วางแผนส่งเสริมการจดทรัพย์สินทาง ปัญญาผลงานวิจัย นวัตกรรมและ สิทธิทรัพย์สินความรู้ สู่อำนาจนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้วิทยาลัยได้กำหนดแผนการ ส่งเสริมการจดทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิทธิ ความรู้เช่นเดียวกัน	496,740.00	2,141,650.00	2,638,390.00	เบิกจ่าย 48,850.00 คงเหลือ 447,890.00	เบิกจ่าย 84,790.00 คงเหลือ 2,056,860.00	เบิกจ่าย 133,640.00 คงเหลือ 2,504,750.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
19	โครงการยกระดับการจัดการ ความรู้สู่การจัดการนวัตกรรม FON-Res-S19  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69)	1. สิทธิทรัพย์สินความรู้ขององค์กร เช่น ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี/แนว ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผลิตภัณฑ์และ บริการ โครงสร้าง เทคโนโลยี นวัตกรรมสำหรับการนำไปใช้ใน วิถีการปฏิบัติงานขององค์กร	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิจัยและ นวัตกรรมดำเนินกิจกรรมในการถ่ายทอด นโยบายด้านการจัดการความรู้ของคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อถ่ายทอดสู่การ ปฏิบัติในการพัฒนานวัตกรรมและ สิทธิทรัพย์สินความรู้ขององค์กรผ่านการ	346,950.00	973,250.00	1,320,200.00	เบิกจ่าย 4,500.00 คงเหลือ 342,450.00	เบิกจ่าย 160,576.00 คงเหลือ 812,674.00	เบิกจ่าย 165,076.00 คงเหลือ 1,155,124.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการจัดการความรู้สู่ การจัดการนวัตกรรม		ประชุม online สู่การพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากรด้านการจัดการ ความรู้สู่การจัดการนวัตกรรม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2568							<input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	
20	โครงการยกระดับการบริการ วิชาการเชิงรุกสู่การพัฒนาชุมชน เป้าหมายให้มีจัดการตนเองอย่าง ยั่งยืน FON-Ser-S20  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69)  วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ เชิงรุกสู่การพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ให้มีจัดการตนเองอย่างยั่งยืน	1.ชุมชนเป้าหมายมีการจัดการ ตนเองอย่างยั่งยืน ในระดับดีขึ้น ไปโดยใช้สมรรถนะหลักของ องค์กร/บริการสุขภาพ 2. องค์ความรู้และเทคโนโลยี ได้รับการถ่ายทอดให้กับ ประชาชน/ชุมชนกลุ่ม เป้าหมาย จากการบริการวิชาการเพื่อ ให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพา ตนเองได้ 3. หน่วยงานภายนอก/ชุมชน เป้าหมายได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อการ นำไปใช้ประโยชน์ 4.โครงการบริการวิชาการมี ผลตอบแทนทางสังคมจากการ ลงทุนที่เกิดขึ้นกับประชาชน/ ชุมชนเป้าหมาย	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด จำนวน 30 แห่ง กำหนดชุมชนเป้าหมาย ในพื้นที่เพื่อการบริการวิชาการสู่ พัฒนาชุมชนเป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง และจัดการตนเองอย่างยั่งยืน กิจกรรม สำคัญในการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชน เป้าหมาย ได้แก่ สรรหาอาจารย์โดยนำผล จากการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างจัดทำ ประกาศการสรรหา การรับอาจารย์ใหม่ การรับโอนรับย้าย ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยทั่วกันและดำเนินการสรรหาตาม ระเบียบที่กำหนด วางแผนอัตราค่าจ้าง โดยวิเคราะห์แผนกลยุทธ์	579,400.00	838,180.00	1,417,580.00	เบิกจ่าย 26,860.00 คงเหลือ 552,540.00	เบิกจ่าย 99,850.00 คงเหลือ 738,330.00	เบิกจ่าย 126,710.00 คงเหลือ 1,290,870.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
21	โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ใหม่ร่วมกับเครือข่ายในระดับชาติ/ นานาชาติเพื่อตอบสนองความ ต้องการด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง ไป FON-Ser-S21	1.หลักสูตรฝึกอบรมใหม่ทางการ พยาบาลและสุขภาพ 2. หลักสูตรฝึกอบรมใหม่ด้าน การดูแลสุขภาพ ปฐมภูมิ (หลักสูตรนานาชาติ) 3. หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกิด จากความร่วมมือกับเครือข่ายใน	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด วางแผนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ ร่วมกับเครือข่ายในระดับชาติ เพื่อ ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่ เปลี่ยนแปลงไป	230,000.00	7,643,600.00	7,873,600.00	เบิกจ่าย 490.00 คงเหลือ 229,510.00	เบิกจ่าย 1,252,553.80 คงเหลือ 6,391,046.20	เบิกจ่าย 1,253,043.80 คงเหลือ 6,620,556.20	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ ร่วมกับเครือข่ายในระดับชาติ/ นานาชาติเพื่อตอบสนองความ ต้องการด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง	ระดับพื้นที่/ระดับชาติ/ระดับ นานาชาติ								โครงการ	
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการ บริการวิชาการระดับนานาชาติ FON-Ser-S22  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69)  วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา สมรรถนะบุคลากรในการบริการ วิชาการระดับนานาชาติ	1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาสมรรถนะในการ บริการวิชาการระดับนานาชาติ 2. อาจารย์ได้รับเชิญสอน/ วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ ดูแลสุขภาพปฐมภูมิในระดับ นานาชาติ	คณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่ได้ดำเนินการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุนในการบริการวิชาการระดับ นานาชาติ นอกจากนี้มีอาจารย์ที่ได้รับเชิญสอน/ วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิในระดับนานาชาติ	100,000.00		100,000.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 100,000.00	เบิกจ่าย ..... คงเหลือ .....	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 100,000.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
23	โครงการพัฒนาการบริการวิชาการ เชิงธุรกิจ FON-Ser-S23  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการเชิง ธุรกิจ	1. รายได้ที่ได้รับการบริการ วิชาการ 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ การฝึกอบรมในระดับดีขึ้น 3. โครงการฝึกอบรมมี ผลตอบแทนจากการลงทุน 4. ผู้รับบริการจากนานาชาติได้รับ บริการวิชาการที่เกิดจากความ ธุรกิจ	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด วางแผนจัดอบรมระยะสั้นทางการ พยาบาล และการอบรมหลักสูตรนัก บริหารสาธารณสุขเพื่อรองรับการบริการ วิชาการเชิงธุรกิจ ในการสร้างรายได้สู่การ พึ่งพาตนเอง เช่น 1) หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพอนามัยและ ความปลอดภัยสำหรับพยาบาลและ บุคลากรสาธารณสุข (60 ชม.)	100,000.00	129,846,000.00	129,946,000.00	เบิกจ่าย 25,674.10 คงเหลือ 74,325.90	เบิกจ่าย 16,497,846.98 คงเหลือ 113,348,153.02	เบิกจ่าย 16,523,521.08 คงเหลือ 113,422,478.92	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติตามเป้าหมายที่กำหนด 5. มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรบริการวิชาการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	2) หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรหัวใจล้มเหลว								
24	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถผู้บริหารและบุคลากรเชิงกลยุทธ์รองรับการแข่งขันในระดับสากล FON- Adm -S24  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69)  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถผู้บริหารและบุคลากรเชิงกลยุทธ์รองรับการแข่งขันในระดับสากล	1. ร้อยละของอาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ผศ. รศ. เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 2. ร้อยละของอาจารย์ประจำได้รับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์มืออาชีพ TH-PSF ในระดับวิชาจารย์ (Profession) ระดับ 3 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 3. อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามเป้าหมายที่กำหนด 4. บุคลากรสายวิชาการที่มีสมรรถนะตามที่กำหนด 5. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีสมรรถนะตามสายงานที่กำหนด 6. อาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 7. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ 8. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ 9. บุคลากรที่ผ่านการประเมินตนเองตามแนวคิดของ	คณะพยาบาลศาสตร์มีการส่งเสริมให้อาจารย์ส่งผลงาน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการส่งผลงาน เพื่อรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์มืออาชีพ TH-PSF เพิ่มขึ้น	20,547,021.00	25,948,960.00	46,495,981.00	เบิกจ่าย 1,837,857.43 คงเหลือ 18,709,163.57	เบิกจ่าย 5,865,920.43 คงเหลือ 20,083,039.57	เบิกจ่าย 7,703,777.86 คงเหลือ 38,792,203.14	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		Kirkpatrick Model ในระดับ 4 ขึ้นไป									
25	โครงการปลูกฝังค่านิยมและ เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร FON-Adm-S25  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้าง ความผูกพันต่อองค์กร	1.บุคลากรมีความผูกพันต่อคณะ ระดับดีขึ้น 2.บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ การปฏิบัติงานระดับมากขึ้นไป 3.บุคลากรมีความไม่พึงพอใจต่อ การปฏิบัติงานระดับน้อย	คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินกิจกรรมตามที่ ระบุไว้ในโครงการ ได้แก่ การประชุมเชิง ปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยมและความผูกพัน กับองค์กรสำหรับผู้บริหารและบุคลากร อย่างไรก็ตาม คณะฯมีการกำหนดค่านิยม I2ACT รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้ รับทราบอย่างทั่วถึง	2,679,720.00	1,628,460.00	4,308,180.00	เบิกจ่าย 205,377.44 คงเหลือ 2,474,342.56	เบิกจ่าย 519,048.00 คงเหลือ 1,109,412.00	เบิกจ่าย 724,425.44 คงเหลือ 3,583,754.56	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
26	โครงการเสริมสร้างบรรยากาศ ที่ดี ในการทำงานสู่คุณภาพชีวิตที่ สมดุล FON-Adm-S26  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน การทำงานสู่คุณภาพชีวิต ที่ สมดุล	1.บุคลากรสังกัดคณะมีคะแนน ประเมินระดับ คุณภาพชีวิตที่ สมดุล (Quality of Work life Balance) ระดับสูงขึ้น 2.บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ โครงสร้างกายภาพและความ ปลอดภัยของสถานที่ ทำงาน เกณฑ์สถานศึกษาปลอดภัย 3. บุคลากรมีความพึงพอใจของ ต่อสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์/ ค่าตอบแทน/การลาศึกษาต่อ/ การพัฒนาศักยภาพในระดับดีขึ้น ไป	คณะพยาบาลศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนิน กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ได้แก่ การเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีสู่คุณภาพ ชีวิตที่สมดุล และ ประชุมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเสริมสร้างความสุขและ ความสมดุลในชีวิตและการทำงาน	1,289,960.00	3,168,180.00	4,458,140.00	เบิกจ่าย 324,795.00 คงเหลือ 965,165.00	เบิกจ่าย 711,141.00 คงเหลือ 2,457,039.00	เบิกจ่าย 1,035,936.00 คงเหลือ 3,422,204.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
27	โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์/ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ความผูกพันกับองค์กร สำหรับ ผู้บริหารและบุคลากร FON-Adm-S27	1.บุคลากรมีความผูกพันต่อคณะ ระดับดีขึ้น 2.บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ ความพึงพอใจต่อระบบนิเวศน์/ การทำงาน	คณะพยาบาลศาสตร์กำลังดำเนินกิจกรรม ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ได้แก่ การ เสริมสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมใน การทำงานโดยการสร้างสรรค์ Co- working space ในสถานที่ทำงาน	402,475.00	3,746,890.00	4,149,365.00	เบิกจ่าย 184,160.00 คงเหลือ 218,315.00	เบิกจ่าย 965,200.00 คงเหลือ 2,781,690.00	เบิกจ่าย 1,149,360.00 คงเหลือ 3,000,005.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์/ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ความผูกพันกับองค์กร และความ เป็นนานาชาติสำหรับผู้บริหารและ บุคลากร	สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ทำงานระดับมากขึ้นไป								ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	
28	โครงการพลิกโฉมองค์กรสู่การเป็น องค์กรดิจิทัล (Digital Oraganization) ระบบฐานข้อมูล กลางคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก FON-Adm-S28  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69) วัตถุประสงค์ เพื่อพลิกโฉมองค์กรสู่การเป็น องค์กรดิจิทัล (Digital Oraganization): ระบบฐานข้อมูล กลาง คณะพยาบาลศาสตร์	1.บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ การเข้าถึงระบบสารสนเทศใน การทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และทุกที่ตามเกณฑ์ Digital Readiness 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและตัดสินใจใน แต่ละพันธกิจตามเป้าหมายที่ กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดย วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและ ปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ ใช้สนับสนุนเพื่อการตัดสินใจด้วยข้อมูล จริงสำหรับผู้บริหาร ผลการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ 1) จัดการพัฒนาออกแบบและพัฒนา ฐานข้อมูล ระบบ login ด้วย authentication และ Dashboard คณะ พยาบาลศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ประกันคุณภาพ 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนว ทางการพัฒนาและการใช้งานระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์	1,965,110.00	845,560.00	2,810,670.00	เบิกจ่าย 1,275,500.00 คงเหลือ 689,610.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 845,560.00	เบิกจ่าย 1,275,500.00 คงเหลือ 1,535,170.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
29	โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการบริหารจัดการ ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี มาตรฐาน และพร้อมสำหรับการ ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	คณะพยาบาลศาสตร์มีพัฒนา/ปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการระบบความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนี้	10,497,808.60	14,206,030.00	24,703,838.60	เบิกจ่าย 467,529.20 คงเหลือ 10,030,279.40	เบิกจ่าย 2,621,206.93 คงเหลือ 11,584,823.07	เบิกจ่าย 3,088,736.13 คงเหลือ 21,615,102.47	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	FON-Adm-S29  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การบริหารจัดการระบบความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี ความมั่นคงปลอดภัย ไม่ถูกโจมตี	1) การเช่า Cloud Server 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Cyber Security 3) การบำรุงรักษาระบบ Cyber Security							<input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	
30	โครงการพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่า ทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลและสารสนเทศให้เป็น ประโยชน์กับการตัดสินใจและการ พัฒนางาน FON-Adm-S30  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทันและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ สารสนเทศให้เป็นประโยชน์กับ การตัดสินใจและการพัฒนางาน	1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนามีสมรรถนะด้านทักษะ ดิจิทัล (Digital literacy) ใน ระดับดีขึ้น	คณะพยาบาลศาสตร์มีการดำเนินกิจกรรม ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Digital literacy & Media and information literacy)	1,611,230.00	701,530.00	2,312,760.00	เบิกจ่าย 920,590.00 คงเหลือ 690,640.00	เบิกจ่าย 762,725.00 คงเหลือ -61,195.00	เบิกจ่าย 1,683,315.00 คงเหลือ 629,445.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
31	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการด้านการเงินบัญชี และงบประมาณในยุคดิจิทัลสู่การ พึ่งพาตนเองขององค์กรอย่างยั่งยืน FON-Adm-S31	1. คณะมีความสำเร็จในการ บริหารการเงิน การคลังและพัสดุ ที่มีธรรมาภิบาล ระดับ 4 คะแนน 2. การคืนเงินทรองจ่ายภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่ได้มีการดำเนิน กิจกรรมประชุมพัฒนาระบบและกลไก ด้านการเงินและบัญชี อย่างไรก็ตาม คณะฯ ได้รับการตรวจสอบภายนอกจาก สตง. ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2568 และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ	831,630.00	212,100.00	1,043,730.00	เบิกจ่าย 140,355.00 คงเหลือ 691,275.00	เบิกจ่าย 39,800.00 คงเหลือ 172,300.00	เบิกจ่าย 180,155.00 คงเหลือ 863,575.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร จัดการด้านการเงินบัญชี และงบประมาณในยุคดิจิทัลสู่การ พึ่งพาตนเองขององค์กรอย่างยั่งยืน		เตรียมความพร้อมและบริหารจัดการเพิ่ม ประสิทธิภาพ/ปรับปรุงพัฒนาระบบ บริหารจัดการด้านการเงินบัญชีและ งบประมาณขององค์กร ตามผลการ ประเมินและข้อเสนอแนะ							<input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	
32	โครงการยกระดับการนำองค์กร และการกำกับองค์กรภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลเพื่อการสร้าง ประโยชน์ให้กับชุมชนสังคม FON-Adm-S32  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการนำองค์กร และ การกำกับองค์กรภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลเพื่อการสร้าง ประโยชน์ให้กับชุมชนสังคม	1. บุคลากร/นักศึกษาเข้าใจ ทิศทาง การนำองค์กรในระดับดี ขึ้นไป 2. บุคลากร/นักศึกษามีความพึง พอใจต่อการสื่อสารองค์กรใน ระดับดีขึ้นไป 3.. ระดับคุณภาพของการสื่อสาร ของผู้นำระดับสูงต่อความผูกพัน องค์กรของบุคลากร/นักศึกษาอยู่ ในระดับดีขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์มีการดำเนินการ กิจกรรมในการยกระดับการนำองค์กรและ การกำกับองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคม ตามแผนการพัฒนางาน ปีการศึกษา 2568 โดยการดำเนินกิจกรรม meet the dean เพื่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศที่ สำคัญขององค์กรให้กับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้คณะฯวางแผนในการกำกับ องค์กรผ่านการใช้ระบบสารสนเทศ Dashboard Management และ การ ประชุม CFR	925,000.00	270,440.00	1,195,440.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 925,000.00	เบิกจ่าย 1,170.00 คงเหลือ 269,270.00	เบิกจ่าย 1,170.00 คงเหลือ 1,194,270.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
33	โครงการยกระดับศักยภาพองค์กร สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ FON- Adm-S33  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69)	1. ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ บรรลุ เป้าหมาย ที่กำหนด 2.ตัวชี้วัดกลยุทธ์บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนด 3.ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 4. เงินรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดประชุม Retreat การยกระดับแผนกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2568 มี กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 90 คน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์คณะพยาบาล ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2566-2570 (ปรับปรุง พ.ศ.2568)	3,813,603.00	586,070.00	4,399,673.00	เบิกจ่าย 558,046.20 คงเหลือ 3,255,556.80	เบิกจ่าย 47,645.00 คงเหลือ 538,425.00	เบิกจ่าย 605,691.20 คงเหลือ 3,793,981.80	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กรสู่ ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการ	5. คณะมีสภาพคล่องทางการเงิน 6. มีเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อปี 7. มีเงินสะสม 8. มีเงินใช้จ่ายฉุกเฉิน									
34	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง รองรับการพัฒนางานองค์กรสู่ความ เป็นเลิศ Smart risk management FON-Adm-S34  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง รองรับการพัฒนางานองค์กรสู่ความ เป็นเลิศ: Smart risk management	1. ความเสี่ยงระดับปานกลางถึง สูงที่ได้รับการจัดการให้ลดลงอยู่ ในระดับต่ำ	คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569 มี รายละเอียดความเสี่ยงในแต่ละด้านดังนี้ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ) (Operation Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4) ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk) 5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) 6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) 7) ความเสี่ยงด้านการรองรับสภาวะวิกฤต และฉุกเฉิน (Crisis Risk) 8) ความเสี่ยงการพัฒนาและรักษา บุคลากรในสถาบันพระบรมราชชนก (Employee Retention Risk)	1,097,485.00	258,200.00	1,355,685.00	เบิกจ่าย 367,208.20 คงเหลือ 730,276.80	เบิกจ่าย 202,656.57 คงเหลือ 55,543.43	เบิกจ่าย 569,864.77 คงเหลือ 785,820.23	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
35	โครงการยกระดับการติดตาม ผลลัพธ์และการพัฒนาคุณภาพ	1. ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ บรรลุ เป้าหมายที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์มีการดำเนินกิจกรรม ตามที่ระบุในโครงการ ได้แก่	228,700.00	30,000.00	258,700.00	เบิกจ่าย 27,456.00 คงเหลือ	เบิกจ่าย 1,440.00 คงเหลือ	เบิกจ่าย 28,896.00 คงเหลือ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	อย่างต่อเนื่องด้วย FON PBRI - CFR Model FON-Adm-S35  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการติดตามผลลัพธ์ และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วย FON PBRI-CFR Model	2.ตัวชี้วัดกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 3.ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด	1) ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้วย CFR (Conversation Feedback & Recognition) ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2569 2) การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (FON CFR) ทุกเดือน 3) การพัฒนาคุณภาพผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ				201,244.00	28,560.00	229,804.00	ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	
36	โครงการผลักดันการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์เพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาจาก สภาการพยาบาล FON-Adm-S36  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์เพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล	1.วิทยาลัยในสังกัดได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาลเป็นเวลา 5 ปี	คณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งรายงานการประเมินตนเองพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับรองสถาบันการศึกษาจาก สภาการพยาบาล ของวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน จังหวัดนนทบุรี 2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน เชียงใหม่ 3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน นครราชสีมา 4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีน สุรินทร์ 5) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โดยมีการดำเนินการภายในพฤศจิกายนถึง ธันวาคม 2568	1,515,820.00	970,200.00	2,486,020.00	เบิกจ่าย 547,198.00 คงเหลือ 968,622.00	เบิกจ่าย 417,350.00 คงเหลือ 552,850.00	เบิกจ่าย 964,548.00 คงเหลือ 1,521,472.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
37	โครงการพัฒนาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ FON-EduP-S37  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรพยาบาล- ศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ	1. มีหลักสูตรใหม่ หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้น การดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่ได้รับ การรับรองคุณภาพมาตรฐาน จากสภาวิชาชีพ/สภาสถาบัน/ สป.อว. 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ได้รับการปรับปรุงเมื่อครบ 5 ปี การศึกษาเพื่อการขอรับรอง คุณภาพมาตรฐานตาม กระบวนการที่กำหนด 3. หลักสูตรได้รับการรับรองตาม เกณฑ์ สป.อว.	คณะพยาบาลศาสตร์มีการดำเนินการ พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ดังนี้ 1) พัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จ การศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น (2ปีครึ่ง) จำนวน 6 หลักสูตร 2) เขตการศึกษาและวิทยาลัยในสังกัด ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร	2,930,110.00	120,000.00	3,050,110.00	เบิกจ่าย 726,818.00 คงเหลือ 2,203,292.00	เบิกจ่าย 290,813.00 คงเหลือ -170,813.00	เบิกจ่าย 1,017,631.00 คงเหลือ 2,032,479.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
38	โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษารองรับความ ต้องการด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง ไป FON-EduP-S38  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษารองรับความ ต้องการด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง ไป	1. หลักสูตรนานาชาติระดับ บัณฑิตศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิ ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งขอ รับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สภาวิชาชีพ/สป.อว./สภาสถาบัน	คณะพยาบาลศาสตร์มีการวางแผนพัฒนา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร นานาชาติ จำนวน 1 หลักสูตร ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการศึกษา ความเป็นไปได้ในการขอเปิดหลักสูตรให้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนใน อนาคตและผู้มีส่วนได้เสีย		500,000.00	500,000.00	เบิกจ่าย ..... คงเหลือ .....	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 500,000.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 500,000.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
39	โครงการปรับปรุงหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งเน้น การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ FON-EduP-S39  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งเน้น การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ	1. หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิตที่มุ่งเน้นการดูแล สุขภาพปฐมภูมิที่ได้รับการ ปรับปรุงเมื่อครบ 5 ปี ตามระดับ ความสำเร็จที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติวางแผนปรับปรุง หลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาพยาบาล ศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร ที่บวงรอบ 5 ปี ในการปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ปรับปรุง พ.ศ. 2570) 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ปรับปรุง พ.ศ. 2570)		100,000.00	100,000.00	เบิกจ่าย ..... คงเหลือ .....	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 100,000.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 100,000.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
40	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสู่การผลิตบุคลากร ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ตอบสนองระบบสุขภาพของ ประเทศ FON-EduP-S40  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรและ การเรียนการสอนให้ มีคุณภาพ มาตรฐานสู่การผลิตบุคลากร ทางการพยาบาลตอบสนองระบบ สุขภาพของประเทศ 1) ระดับปริญญาตรี	1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามี ความพึงพอใจต่อการบริหาร จัดการหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 2. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่ เปิดสอนมีการจัดกระบวนการ เรียนรู้และการประเมินผลที่ สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ กำหนดไว้ในหลักสูตร 3. ร้อยละ 100 ของรายวิชา ทางการพยาบาลในหลักสูตรมี การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 4. คะแนนผลการประเมิน คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Overall ระดับ 4	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติ และวิทยาลัยใน สังกัดจำนวน 30 แห่ง ดำเนินการจัดการ เรียนการสอนในปีการศึกษา 2568 ตาม แผนและปฏิทินการศึกษา ดังนี้ 1) บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการ สอน รายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ป.โท จำนวน 2 หลักสูตร 2) บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการ สอน รายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ป.ตรี จำนวน 30 หลักสูตร 3) บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการ สอน รายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตร	100,898,305.00	33,193,070.00	134,091,375.00	เบิกจ่าย 23,901,068.01 คงเหลือ 76,997,236.99	เบิกจ่าย 4,154,417.08 คงเหลือ 32,457,398.00	เบิกจ่าย 28,055,485.09 คงเหลือ 106,035,889.91	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	2) ระดับประกาศนียบัตร 3) ระดับบัณฑิตศึกษาพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล- ศาสตร์มหาบัณฑิตมุ่งเน้นการดูแล สุขภาพปทุมภูมิ	5. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีได้งานทำภายใน 6 เดือน 6. บัณฑิตมีอัตลักษณ์บริการด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับ ดีขึ้น 7. ผลงานวิจัยของมหาบัณฑิต ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติ/นานาชาติ	ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 27 หลักสูตร								
41	โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อาจารย์ด้านการจัดการศึกษา พยาบาลระดับปริญญาตรีที่มุ่งเน้น การดูแลสุขภาพปทุมภูมิ FON-EduP-S41  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ อาจารย์ด้านการจัดการศึกษา พยาบาลระดับปริญญาตรีที่มุ่งเน้น การดูแลสุขภาพ ปทุมภูมิ เพื่อ ยกระดับศักยภาพศักยภาพ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาด้าน การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	1. อาจารย์กลุ่มเป้าหมายได้รับการ พัฒนาสมรรถนะ ด้านการจัด การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพปทุมภูมิ 2. อาจารย์ส่งผลงานขอรับการ ประเมิน PSF โดยเน้นเนื้อหาการ ดูแลสุขภาพปทุมภูมิ	คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยใน สังกัดทุกแห่งส่งเสริมให้อาจารย์ ได้จัดทำ ผลงานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะฯ TH - PSF	1,000,000.00		1,000,000.00	เบิกจ่าย 106,616.00 คงเหลือ 893,384.00	เบิกจ่าย ..... คงเหลือ .....	เบิกจ่าย 106,616.00 คงเหลือ 893,384.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
42	โครงการยกระดับศักยภาพ ศักยภาพอาจารย์ระดับ บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการศึกษา	1. อาจารย์มีสมรรถนะด้านจัด กระบวนการเรียนรู้ และ	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติจัดประชุมเชิง ปฏิบัติพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการ	20,000.00		20,000.00	เบิกจ่าย 9,045.00 คงเหลือ	เบิกจ่าย ..... คงเหลือ	เบิกจ่าย 9,045.00 คงเหลือ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ตามเกณฑ์ มาตรฐานสากล FON-EduP-S42  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับศักยภาพศักยภาพ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาด้าน การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	ประเมินผลการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาใน ระดับดีขึ้น	พัฒนาแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ราย ชั้นปีและจัดทำประมวลรายวิชาสำหรับ การเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร- มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2569 เพื่อรองรับ การเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร ที่จะเปิดสอน ได้แก่ 1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต 3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล				10,955.00	.....	10,955.00	ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	
43	โครงการยกระดับการพัฒนา นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะ การเรียนรู้เพื่อการดูแลสุขภาพ ปฐมภูมิ FON-EduP-S43  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะและทักษะการ เรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ	1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมี สมรรถนะผู้นำและสมรรถนะ 4Cs for C ด้านสุขภาพปฐมภูมิ ในระดับดีขึ้น 2.บัณฑิตจบใหม่ (ปีแรก) มี สมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการ ดูแลสุขภาพปฐมภูมิในระดับดีขึ้น ไป	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานกิจการ นักศึกษาอยู่ระหว่างสำรวจและประเมิน สมรรถนะผู้นำและสมรรถนะ 4Cs for C ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2568	1,000,000.00	717,370.00	1,717,370.00	เบิกจ่าย 71,557.00 คงเหลือ 932,940.00	เบิกจ่าย 93,550.00 คงเหลือ 623,820.00	เบิกจ่าย 165,107.00 คงเหลือ 1,552,263.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
44	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร FON-EduP-S44  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้าน การจัดการสุขภาวะชุมชนอย่าง ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร	1.บัณฑิตที่มีสมรรถนะการ จัดการสุขภาวะชุมชนในระดับดี ขึ้นไป 2. มีรายวิชา/กิจกรรมเสริม หลักสูตรรายชั้นปีที่ส่งเสริม สมรรถนะการจัดการสุขภาวะ ชุมชนสำหรับนักศึกษา	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด ทุกแห่งมีการดำเนินการจัดการเรียนการ สอนรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการ จัดการสุขภาวะชุมชนตามที่ระบุไว้ใน หลักสูตร	1,948,790.00	626,350.00	2,575,140.00	เบิกจ่าย 353,577.00 คงเหลือ 1,595,213.00	เบิกจ่าย 16,476.50 คงเหลือ 609,873.50	เบิกจ่าย 370,053.50 คงเหลือ 2,205,086.50	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
45	โครงการยกระดับเครือข่ายความ ร่วมมือการวิจัยผลงานวิชาการและ นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ปฐมภูมิในระดับชาติ/นานาชาติ FON-ResP-S45  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับเครือข่ายความ ร่วมมือการวิจัยผลงานวิชาการและ นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ปฐมภูมิในระดับชาติ/นานาชาติ	1. ผลงานวิชาการด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิที่เกิดจาก เครือข่ายความร่วมมือใน ระดับชาติ/นานาชาติตาม เป้าหมายที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์วางแผนจัดการ ประชุมพัฒนาโครงร่างวิจัยด้านระบบและ การดูแลสุขภาพปฐมภูมิร่วมกับภาคี เครือข่ายและแหล่งทุนวิจัย เช่น สวรส. สช. และ อยู่ในระหว่างการพิจารณา คัดเลือก สถาบันการศึกษาที่จะเป็น คู่ความร่วมมือ ด้านการวิจัยในระดับ นานาชาติ	70,000.00	27,700.00	97,700.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 70,000.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 27,700.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 97,700.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
46	โครงการพัฒนานวัตกรรม ในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ	1.อาจารย์กลุ่มเป้าหมายได้รับ การพัฒนาสมรรถนะให้เป็น นวัตกรรมในการพัฒนาผลงาน	คณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่ได้ดำเนิน กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ	345,000.00	580,100.00	925,100.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	FON-ResP-S46  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนา นวัตกรรมสุขภาพด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ	นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ปฐมภูมิ 2.ผลงานนวัตกรรมด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิได้รับการพัฒนา เพื่อการจตุคคุมครองทรัพย์สินทาง ปัญญา	อาจารย์ให้เป็นนักนวัตกรรมในการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ปฐมภูมิ				345,000.00	580,100.00	925,100.00	ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	
47	โครงการบริการสุขภาพเพื่อ ตอบสนองความต้องการด้าน สุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ด้วย สบช. โมเดล FON-SerP-S47  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อบริการสุขภาพตอบสนองความ ต้องการด้านสุขภาพของประชาชน กลุ่มเป้าหมายด้วย สบช. โมเดล	1. ประชาชนในชุมชนเป้าหมายมี ภาวะสุขภาพดีขึ้นจากการบริการ สุขภาพ 2. ประชาชนได้รับการดูแล สุขภาพด้วย สบช.โมเดล เพิ่มขึ้น เทียบกับปีที่ผ่านมา 3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ พัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพด้วย สบช โมเดล 4. มีBenefit Ratio จากการ บริการวิชาการ 5. มี SROI จากการบริการ สุขภาพในชุมชน	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด จำนวน 30 แห่ง กำหนดชุมชนเป้าหมาย ในการบริการวิชาการ เพื่อตอบสนอง ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ด้วย สบช. โมเดล (1 วิทยาลัย 1 ชุมชน) โดยมุ่งการให้บริการ สุขภาพในชุมชนสำหรับประชาชนรวม ทั้งสิ้น 5,587 คน เพื่อให้มีผลลัพธ์สุขภาพ ดีขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 30 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด การบริการสุขภาพด้วย สบช.โมเดล ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) โรคติดต่อเรื้อรัง 2) โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 3) โรคด้านสุขภาพแม่และเด็ก 4) โรคด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 5) โรคผู้สูงอายุและโรคเสื่อม 6) โรคจากสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 7) โรคและปัญหาสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ	908,335.00	1,787,300.00	2,695,635.00	เบิกจ่าย 129,315.00 คงเหลือ 779,020.00	เบิกจ่าย 383,778.00 คงเหลือ 1,403,522.00	เบิกจ่าย 513,093.00 คงเหลือ 2,182,542.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
48	โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีสมรรถนะผู้นำการจัดการสุขภาวะชุมชน/ ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ FON-SerP-S48 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีสมรรถนะผู้นำการจัดการสุขภาวะชุมชน/ ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ	1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้นำด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน/ ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้นำการจัดการสุขภาวะชุมชน/ ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในระดับดีขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์วางแผนจัดประชุมพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีสมรรถนะเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ และการจัดการสุขภาวะชุมชน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2569	223,360.00	1,864,100.00	2,087,460.00	เบิกจ่าย 60,462.00 คงเหลือ 162,898.00	เบิกจ่าย 60,462.00 คงเหลือ 1,803,638.00	เบิกจ่าย 120,924.00 คงเหลือ 1,966,536.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี
49	โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ/นานาชาติ (FON-PBRI Health Science Excellence Center) FON-SerP-S49 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์บริการวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ/นานาชาติ	1. ศูนย์บริการวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพปฐมภูมิได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามระดับความสำเร็จ/เป้าหมายที่กำหนด 2. ศูนย์บริการวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพได้รับการจัดตั้งเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามประเด็นมุ่งเน้น/สมรรถนะหลักขององค์กร	คณะพยาบาลศาสตร์วางแผนการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการด้านการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (SBL) จำนวน 4 แห่งใน วพบ.แพร่ วพบ.สุพรรณบุรี วพบ.นครศรีธรรมราช และ วพบ.นครราชสีมา	1,130,400.00	4,916,060.00	6,046,460.00	เบิกจ่าย 52,060.00 คงเหลือ 1,078,340.00	เบิกจ่าย 159,811.00 คงเหลือ 4,756,249.00	เบิกจ่าย 211,871.00 คงเหลือ 5,834,589.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	(FON-PBRI Health Science Excellence Center)										
50	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร (ITA) FON-AdmP-S50 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร (ITA)	1. หน่วยงานมีผลการประเมินการตรวจสอบทางการเงินของคณะตามเกณฑ์ ITA บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 2. หน่วยงานในสังกัดคณะผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์โดยคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีการประกาศนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ 2569 เพื่อให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ	393,940.00	52,300.00	446,240.00	เบิกจ่าย 19,363.00 คงเหลือ 374,577.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 52,300.00	เบิกจ่าย 19,363.00 คงเหลือ 426,877.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี
51	โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม FON-AdmP-S51 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 - 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรสู่ การเป็นองค์กรคุณธรรม	1. หน่วยงานสังกัดคณะที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กร/หน่วยงานคุณธรรมในระดับชาติ 2.บุคลากรมีการกระทำที่ถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎระเบียบ 3. ไม่มีจำนวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมของบุคลากร 4. ไม่มีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมของผู้บริหาร 5. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความวิตกกังวลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ	คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัดจำนวน 30 แห่ง มีประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม รวมทั้งมีการดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	632,470.00	366,600.00	999,070.00	เบิกจ่าย 10,910.00 คงเหลือ 621,560.00	เบิกจ่าย 66,430.00 คงเหลือ 300,170.00	เบิกจ่าย 77,340.00 คงเหลือ 921,730.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี
52	โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1. วิทยาลัยผ่านการประเมินรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับ G-ทอง	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัดจำนวน 30 แห่ง ซึ่ง ผ่านการประเมินรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว (Green	2,288,234.00	1,220,870.00	3,509,104.00	เบิกจ่าย 236,267.00 คงเหลือ	เบิกจ่าย 231,128.70 คงเหลือ	เบิกจ่าย 467,395.70 คงเหลือ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	FON-AdmP-S52  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่ การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลง 3. วิทยาลัยผ่านการประเมิน รับรองเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างน้อย 1 อาคาร/ครอบคลุมทุกอาคาร สำนักงาน	Office) มีการดำเนินงานตามมาตรฐานใน แต่ละหมวดอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การ เป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน ทั้งนี้มีวิทยาลัย 1 แห่ง คือ วพบ. จังหวัด นนทบุรี ที่ขอรับการประเมิน Green Office มีผลการประเมิน ในระดับ G-PLUS				2,051,967.00	989,741.30	3,041,708.30	ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	
53	โครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น เลิศ (EdPEX) คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งสู่การจัดอันดับโลก QS World Ranking  FON- AdmP -S53  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งสู่การจัด อันดับโลกQS World Ranking	1. ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับคณะตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ≥ 300 คะแนน 2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ การพัฒนาเป็น ผู้ประเมิน ASEAN AUN-QA ผู้ที่ได้รับการพัฒนาด้าน TQC AP Writer/TQA 3. หลักสูตรมีคะแนนผลการ ประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม เกณฑ์ AUN-QA 4. บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เป็น Process Owner ระบบ สนับสนุน 5. รูปแบบ/นวัตกรรม กระบวนการทำงานของ กระบวนการหลักตามพันธกิจ	คณะพยาบาลศาสตร์มีการดำเนินงานดังนี้ 1) ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2568 2) รับการตรวจประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2568 3) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ EdPEX Feedback Report และจัด แผนการปรับปรุงพัฒนาองค์กร (Improvement Plan) เพื่อจัดทำแผน ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระหว่าง วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2568 4) จัดประชุม retreat วันที่ 14-16 ธันวาคม 2568 5) กำกับติดตามผลการดำเนินงาน (Improvement Plan) และรายงานผล ระยะ 3 เดือนและ 6 เดือน	2,300,000.00	37,300.00	2,337,300.00	เบิกจ่าย 553,334.50 คงเหลือ 1,746,665.50	เบิกจ่าย 17,000.00 คงเหลือ 20,300.00	เบิกจ่าย 570,334.50 คงเหลือ 1,766,965.50	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		6. กระบวนการทำงานสนับสนุนที่ลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนซ้อนของการทำงาน/ลดระยะเวลาการทำงาน/ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน	6)มีการส่งผู้บริหารเข้ารอบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ TQA 7) มีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านการออกแบบกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EDPEX ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2569 8) มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EDPEX ปีการศึกษา 2568 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2569								
54	โครงการสัมมนาและประชุมวิชาการประจำปี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก FON-AdmP-S54  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ สัมมนาและประชุมวิชาการประจำปี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	1.บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม IDP และความต้องการของคณะ 2.บุคลากรพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการประจำปีในระดับมากขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์วางแผนประชุมเวที/ ผลงาน CQI /R2R/ Best Practice กระบวนการหลัก/กระบวนการสนับสนุน/ กระบวนการจัดการ ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ	1,200,000.00		1,200,000.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,200,000.00	เบิกจ่าย ..... คงเหลือ .....	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 1,200,000.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
55	โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ FON-AdmP-S55  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	1. มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติตามเป้าหมายที่กำหนด 2. มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆตามเป้าหมายที่กำหนด 3. มีสถาบันการศึกษา/หน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายที่กำหนด 4. ผลงานวิชาการนำเสนอตามเป้าหมายที่กำหนด 5. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในระดับดีขึ้น	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิเทศสัมพันธ์ได้นำเสนอแผนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนกในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อการวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระบบในการดำเนินการต่อไป	-	-	-	เบิกจ่าย ..... คงเหลือ .....	เบิกจ่าย ..... คงเหลือ .....	เบิกจ่าย ..... คงเหลือ .....	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี
56	โครงการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2569 FON-Edu-R01  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2569 1) ระดับปริญญาตรี 2) ระดับประกาศนียบัตร	1. ร้อยละ 95 ของผลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรเทียบกับแผนการรับเข้าศึกษาและเป้าหมายที่กำหนด 2. นักศึกษาใหม่ที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 3. นักศึกษารับเข้าครอบคลุมส่วนตลาดที่สำคัญ	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษามีการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตปีการศึกษา 2569 มีรายละเอียดดังนี้ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2569 รอบที่ 1 Portfolio การรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบการรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก <a href="http://admission.pi.ac.th">http://admission.pi.ac.th</a> เปิดรับสมัคร	3,373,105.00	1,294,890.00	4,667,995.00	เบิกจ่าย 77,184.00 คงเหลือ 3,295,921.00	เบิกจ่าย 125,906.50 คงเหลือ 1,168,983.50	เบิกจ่าย 203,090.50 คงเหลือ 4,464,904.50	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	3) ระดับบัณฑิตศึกษา		ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2568 -7 พฤศจิกายน 2568								
57	โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปี หลักสูตรการศึกษาทางการพยาบาลสู่การผลิตบัณฑิตคุณภาพตอบสนองความต้องการของภาคการทำงานและระบบสุขภาพ FON-Edu-R02  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ 1.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับดีขึ้น 2.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแหล่งฝึก 3.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ	1.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับดีขึ้น 2.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อแหล่งฝึกในระดับดีขึ้น 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในระดับดีขึ้น	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานบัณฑิตศึกษาและวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งวางแผนการจัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมอาจารย์และเครือข่ายการจัดการศึกษาในการเปิดการศึกษา 2569 และประเมินผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2568 ตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	2,642,485.00	1,227,280.00	3,869,765.00	เบิกจ่าย 37,140.00 คงเหลือ 2,605,345.00	เบิกจ่าย 37,140.00 คงเหลือ 1,190,140.00	เบิกจ่าย 74,280.00 คงเหลือ 3,795,485.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี
58	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษและอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ FON-Edu-R03  ระยะเวลาดำเนินโครงการ	1.ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์พิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 2. คะแนนเฉลี่ยอาจารย์พิเศษและอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติที่	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัดวางแผนพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ (หลักสูตร 5 วัน ตามมาตรฐานสภาการพยาบาล) สำหรับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ	2,122,885.00	1,135,490.00	3,258,375.00	เบิกจ่าย 3,307,605.25 คงเหลือ -1,184,720.25	เบิกจ่าย 1,079,009.79 คงเหลือ 56,480.21	เบิกจ่าย 4,386,615.04 คงเหลือ -1,128,240.04	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	(1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับอาจารย์พิเศษและอาจารย์ ผู้สอนภาคปฏิบัติ	มีต่อคุณภาพของการพัฒนา ศักยภาพด้านการสอนอยู่ใน ระดับดีขึ้นไป								<input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	
59	โครงการพัฒนาคุณภาพการ ประเมินผลการเรียนรู้ ประเมิน คุณภาพบัณฑิตและติดตามการได้ งานทำในการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทางการ พยาบาล FON-Edu-R04  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการประเมินผล การเรียนรู้ ประเมินคุณภาพบัณฑิต และติดตามการได้งานทำในการจัด การศึกษาหลักสูตรการศึกษา ทางการพยาบาล 1) ระดับปริญญาตรี 2) ระดับบัณฑิตศึกษา	1. ร้อยละ 95 ของนักศึกษา บรรลุนิติภาวะการเรียนรู้ทั้งใน ระดับรายวิชา รายชั้นปี และ ตลอดหลักสูตร 2. ร้อยละ 95 ของนักศึกษาที่ได้ เลื่อนชั้นปีตามที่กำหนดไว้ใน หลักสูตร 3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา พยาบาลศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้น ไป 4. ร้อยละ 100 ของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาได้ งานทำภายใน 6 เดือน 5. มีบัณฑิตพยาบาลที่เข้าสู่ ตลาดแรงงานเมื่อเทียบกับ จำนวนการผลิตทั้งประเทศ ตาม เป้าหมายที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานวิชาการ วางแผนดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการพัฒนาชุด ข้อสอบรวบยอดทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2568 และวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีการ ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทั้งในระดับ รายวิชา และตลอดหลักสูตรตามแผนที่ กำหนด	2,855,763.00	806,600.00	3,662,363.00	เบิกจ่าย 209,932.00 คงเหลือ 2,645,831.00	เบิกจ่าย 105,637.00 คงเหลือ 700,963.00	เบิกจ่าย 315,569.00 คงเหลือ 3,346,794.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี
60	โครงการปฐมนิเทศ มัธยมศึกษา และบัณฑิตศึกษาศึกษา FON-Edu-R05  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69)	1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษา ใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ ปฐมนิเทศมีความพร้อมในการ เรียนรู้	คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัด มีการวางแผนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ มัธยมศึกษา และบัณฑิตศึกษาศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568/2569 ตาม ปฏิทินการพัฒนานักศึกษาที่กำหนด	1,978,565.00	5,018,920.00	6,997,485.00	เบิกจ่าย 473,747.00 คงเหลือ 1,504,818.00	เบิกจ่าย 1,104,748.00 คงเหลือ 3,914,172.00	เบิกจ่าย 1,578,495.00 คงเหลือ 5,418,990.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	วัตถุประสงค์ เพื่อ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมในการ เรียนรู้ และก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล 1) ระดับปริญญาตรี 2)ระดับประกาศนียบัตร 3) ระดับบัณฑิตศึกษา	2. คະแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ของนักศึกษาใหม่ต่อการเตรียม ความพร้อมและปฐมนิเทศอยู่ใน ระดับดีขึ้น 3. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาชั้น ปีสุดท้ายที่เข้าร่วมกิจกรรมการ ปัจฉิมนิเทศมีความพร้อมในการ ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 4. คະแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ของผู้สำเร็จการศึกษาต่อการ เตรียมความพร้อมในการทำงาน และปัจฉิมนิเทศอยู่ในระดับดีขึ้น ไป							ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ		
61	โครงการพัฒนานักศึกษาด้วย กิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่การบรรลุ ผลลัพธ์การเรียนรู้และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ FON-Edu-R06  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรม เสริมหลักสูตรสู่การบรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์	1.คະแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่มี ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ พัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้น ไป 2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ให้มีอัตลักษณ์/คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ 3. ร้อยละ 80 ของวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของโครงการที่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด 4. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการ/กิจกรรมมีผลลัพธ์ การเรียนรู้/คุณลักษณะที่ พึง ประสงค์ในระดับดีขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัด ทุกแห่งมีการดำเนินการดังนี้ 1)พัฒนาแผนระยะสั้นและระยะยาวใน การพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริม หลักสูตร 2)การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสร นักศึกษา 3)พัฒนานักศึกษาผ่านโครงการ/กิจกรรม เสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมทางวิชาการ/ วิชาชีพ/สาธารณประโยชน์ในวันพยาบาล แห่งชาติ กิจกรรมของชมรมต่างๆ	2,571,290.00	18,117,540.00	20,688,830.00	เบิกจ่าย 2,446,554.92 คงเหลือ 124,735.08	เบิกจ่าย 7,567,707.86 คงเหลือ 10,549,832.14	เบิกจ่าย 10,014,262.78 คงเหลือ 10,674,567.22	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
62	โครงการสนับสนุนการจัดทำตำราหนังสือ วารสารและเอกสารทางวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพ FON-Res-R07  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดทำตำราหนังสือ วารสารและเอกสารทางวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพ	1. ตำรา/หนังสือ/เอกสารวิชาการ ทางกรพยาบาลและสุขภาพที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. วารสารทางการพยาบาลและสุขภาพรายปักษ์ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติตามเป้าหมายที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา/ หนังสือด้านการพยาบาลและสุขภาพ	1,218,400.00	3,286,260.00	4,504,660.00	เบิกจ่าย 304,548.00 คงเหลือ 913,852.00	เบิกจ่าย 640,507.00 คงเหลือ 2,645,753.00	เบิกจ่าย 945,055.00 คงเหลือ 3,559,605.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี
63	โครงการบริการวิชาการแบบ ให้เปล่าสำหรับประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ FON-Ser-R08  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อบริการวิชาการแบบให้เปล่าสำหรับประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	1. ประชาชน/ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ ที่ได้รับการบริการวิชาการแบบให้เปล่าตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม 2. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการมีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 3. ร้อยละ 95 ของอาจารย์ปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice) ในการพยาบาลผู้รับบริการแต่ละสาขา เฉพาะกลุ่ม/เฉพาะโรคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด มีการให้บริการวิชาการแบบ ให้เปล่าสำหรับประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพผู้ป่วยกลุ่ม NCDs การดูแลสุขภาพกลุ่มเด็ก เป็นต้น	450,565.00	740,770.00	1,191,335.00	เบิกจ่าย 3,319.00 คงเหลือ 447,246.00	เบิกจ่าย 200,152.00 คงเหลือ 540,618.00	เบิกจ่าย 203,471.00 คงเหลือ 987,864.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
		4. องค์ความรู้จากการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอน/วิจัย/บริการวิชาการ									
64	โครงการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน/บริการวิชาการ/วิจัย FON-Cul-R09  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69)  วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน/บริการวิชาการ/วิจัย	1. กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน/วิจัย/บริการวิชาการ 2. ร้อยละของวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด มีโครงการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน/บริการวิชาการ/วิจัย ตัวอย่างเช่น 1) โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษาและพันธกิจด้านอื่น 2) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นกับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยวิถีไทย	836,040.00	542,490.00	1,378,530.00	เบิกจ่าย 114,600.00 คงเหลือ 721,440.00	เบิกจ่าย 4,200.00 คงเหลือ 538,290.00	เบิกจ่าย 118,800.00 คงเหลือ 1,259,730.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี
65	โครงการพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น FON-Cul-R10  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์	1. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพตามเป้าหมายที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์โดยงานกิจการนักศึกษาวางแผนจัดประชุมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการสร้าง นวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	435,050.00	1,053,250.00	1,488,300.00	เบิกจ่าย 0 บาท คงเหลือ 435,050.00	เบิกจ่าย 65,680.00 คงเหลือ 987,570.00	เบิกจ่าย 65,680.00 คงเหลือ 1,422,620.00	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	เพื่อพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น										
66	โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย FON-Cul-R11  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับดีขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัด มีการดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น วันนวมินทรมหาราช (13 ตค 68) วันปิยมหาราช (23 ตค 68) วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธค 68) วันคล้ายวันปราบดาภิเษกพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธค 68) เป็นต้น	1,468,055.00	1,884,490.00	3,352,545.00	เบิกจ่าย 289,082.96 คงเหลือ 1,178,972.04	เบิกจ่าย 642,948.00 คงเหลือ 1,241,542.00	เบิกจ่าย 932,030.96 คงเหลือ 2,420,514.04	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี
67	โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของวิชาชีพการพยาบาล FON-Cul-R12  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของวิชาชีพการพยาบาล	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของวิชาชีพพยาบาลในระดับดีขึ้นไป	คณะพยาบาลศาสตร์โดยวิทยาลัยในสังกัด ทุกแห่งเป็นเจ้าภาพหลัก/เข้าร่วม/ดำเนินโครงการ/กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดที่เป็นที่ตั้งโดยร่วมดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 1) พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา 2) พิธีทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลแก่พยาบาลผู้ล่วงลับ 3) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล 4) การมอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่น 5) การยกย่องเชิดชูบุคลากรทางการพยาบาลผู้ทำคุณประโยชน์	614,195.00	1,135,100.00	1,749,295.00	เบิกจ่าย 117,365.40 คงเหลือ 496,829.60	เบิกจ่าย 135,387.00 คงเหลือ 999,713.00	เบิกจ่าย 252,752.40 คงเหลือ 1,496,542.60	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	ไม่มี



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	รายละเอียดการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินงบประมาณ	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ เงินรายได้	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ รวมทั้งสิ้น	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวมงบประมาณ					
	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัยด้าน โครงสร้างกายภาพ ความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ และสภาวะ แวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการทำงาน	2. อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับ การซ่อมแผนอค์คิภย/ซ่อมแผน แผ่นดินไหว	3) ซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ							โครงการ	
71	โครงการบริหารอัตรากำลังให้ เกื้อหนุนต่อการบริหารจัดการและ การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ FON-Adm-R16  ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1ต.ค.68 – 30ก.ย.69) วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารอัตรากำลังให้เกื้อหนุน ต่อการบริหารจัดการและการ ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ	1. ระดับความสำเร็จของการ บริหารขีดความสามารถและ อัตรากำลังบุคลากรตาม เป้าหมายที่กำหนด	คณะพยาบาลศาสตร์มีการสนับสนุน งบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับ บุคลากร (เงินเดือนและค่าตอบแทน) และ มีการจ่ายค่าตอบแทนทุกเดือนตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้วิทยาลัยที่มีการบริการสุขภาพ ในคลินิก มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ/ สถานพยาบาลทุกเดือนตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด	25,190,143.65	168,018,540.00	193,208,683.65	เบิกจ่าย 8,682,233.13 คงเหลือ 16,507,910.52	เบิกจ่าย 59,122,539.07 คงเหลือ 108,896,000.93	เบิกจ่าย 67,804,772.20 คงเหลือ 125,403,911.45	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิก โครงการ	ไม่มี